



Wiadomości

Wtorek, 24 października 2023

Miasto musi znaleźć nowego wykonawcę remontu GCK



Rzeczpospolita
Polska



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Problemy związane z realizacją inwestycji tym razem nie ominęły Gorlic. W związku z bardzo dużym opóźnieniem w wykonywaniu robót, a przede wszystkim wobec braku współpracy i zaangażowania wykonawcy w realizację zleconych prac, Miasto Gorlice zmuszone było do rozwiązania umowy na rewitalizację budynku Gorlickiego Centrum Kultury. Z przykrością należy odnotować, że okres kilku miesięcy, w których można było skutecznie realizować umowę, pożytkowany był przez kontrahenta na formalne przepychanki, które w żaden sposób nie przekładały się na rzeczywisty postęp prac.

Przypomnieć należy, że inwestycja rewitalizacji GCK uzyskała dofinansowanie w wysokości 4 677 662,31 zł w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów przemysłowych.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Gorlice pozostaje w stałym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i prowadzi uzgodnienia, które mają na celu zachowania przyznanych na rzecz Miasta środków. W tym celu planowane jest jak najszybsze ogłoszenie kolejnego przetargu i wyłonienie kolejnego wykonawcy, który podejmie się zakończenia przerwanych prac.