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do wszystkich Wykonawcow

dotyczy: Wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i zmiany tresci
SIWZ w postgpowaniu o zamoéwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na przebudowe ulicy Kromera w Gorlicach w ramach projektu
Obszar ,Staréwka - lokalne centrum naukowo - kulturalno - sportowo - rekreacyjne
wraz z przebudowq drég lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic” oraz wykonanie
czesci  niekwalifikowanej - wykonanie systemu monitoringu wizyjnego przy
ul. Kromera i wymiana kabla zasilajgcego latarnie uliczne wzdfuz ul. Kromera
z odtworzeniem konstrukcji i nawierzchni chodnika.

1. Zapytania Wykonawcy | i wyjasnienia Zamawiajacego

1) Zat nr 19 pkt 2 przewiduje wymiane podbudowy pod kostke. Czy ww. wymég dotyczy wymiany
podbudowy na catej szerokosci chodnika, czy tylko w obrebie przebudowy kabli. Prosimy
o jednoznaczng odpowiedz.

Ad. 1.

Nalezy wymieni¢ podbudowe tylko w obrebie przebudowywanych kabli tj. doprowadzi¢ podtoze
do odpowiedniej nosnosci i zageszczenia oraz wykonaé podbudowe z kruszywa tamanego gr. 20
cm wraz z podsypkg. Natomiast nawierzchnie z kostki brukowej nalezy rozebraé i utozyé tg samg
kostke ponownie na catej szerokosci chodnika. Przy przebudowie nawierzchni chodnika
Zamawiajacy nie dopuszcza whudowania uszkodzonych elementéw brukowych.

2) Po zapoznaniu z dokumentacjg przetargowa stwierdzamy, ze Zamawiajacy przerzuca na
Wykonawce obowigzek uzyskania zezwolenia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow dla wykonania robodt ziemnych, okreslajac jednoczesnie wymagany czas realizacji
zamowienia na 60 dni od daty podpisania umowy. Z uwagi na to, iz roboty ziemne nalezatoby
wykonaé w pierwszej kolejnosci, wejscie w teren z robotami mogtoby nastapi¢ dopiero po
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia WKZ, co wg naszego doswiadczenia z ww, instytucjg
mogtoby nastgpi¢ nie wczedniej niz 2,5 miesigca od daty ztozenia wniosku o jego wydanie.
Wobec powyzszego nie widzimy mozliwosci zgodnego z prawem wejécia w teren z robotami
budowlanymi i jednoczesnie dochowania wymaganego terminu zakoriczenia zadania. Czy
w takiej sytuacji beda mogty miec zastosowanie przepisy projektu umowy § 2 ust. 4 pkt 4 i ust.
7 pkt 10 w kwestii zmiany terminu umownego wykonania przedmiotu umowy?

Ad. 2.
Zamawiajacy zmienia termin wykonania zamoéwienia z 60 dni na 90 dni od dnia zawarcia umowy.

W zwigzku z powyiszym zmianie ulega tre$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
W _nastepujgcym zakresie — ust. 2 SIWZ: TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA, otrzymuje nowe
obowigzujgce brzmienie:




»2. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

90 dni od dnia zawarcia umowy”

Ponadto zamawiajacy informuje, iz w przypadku dziatania organéw administracji skutkujgcych
niezaleznym od Wykonawcy wydtuzeniem terminéw wydania decyzji, zezwolen, uzgodnied lub
odmowg wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieri itp.
dopuszczalna jest zgodnie z postanowieniami wzoru umowy zmiana terminu wykonania umowy.

3) Opracowany projekt tymczasowej organizacji ruchu przewiduje czteroetapowe Zajecie pasa
drogi, co w praktyce na tak krétkim odcinku jest duzym utrudnieniem w prowadzeniu robét
oraz je spowalnia. Prosimy o rozwaienie dopuszczenia zajecia catego odcinka drogi
z motzliwoscia sporadycznego umozliwienia przejazdu dla mieszkancéw do blokéw oraz
wytaczenia parkingu na czas prowadzenia robot.

Ad. 3.

Zamawiajacy wyraza zgode na zajecie catego odcinka drogi z mozliwoécig umozliwienia przejazdu
dla mieszkaricow do blokéw oraz wytaczenia parkingu na czas prowadzenia robét, przy czym
Wykonawca zobowigzany bedzie opracowaé nowy projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskaé
stosowne uzgodnienia i decyzje.

2. Zapytania Wykonawecy Il i wyjasnienia Zamawiajgcego

1) W zwigzku z ogloszonym przez Panstwa przetargiem na przebudowe ulicy Kromera
w Gorlicach, chcielibysmy zwréci¢ uwage, ze w SIWZ podany zostat termin realizacji catego
zadania 60 dni od daty zawarcia umowy. Zgodnie z otrzymanymi przez nasza firme ofertami na
dostawg stupéw typu ROSA zgodnych z projektem termin dostawy wynosi 18 tygodni od
zamowienia. Prosimy o informacje czy mozina zastosowac stupy innego producenta oraz
prosimy o uszczegotowienie wysokosci stupdw oswietleniowych. Przy czym zaznaczamy, ze inni
producenci okreélajg termin dostawy od 10 tygodni wzwyz. W zwigzku z powyzszym termin
realizacji zadania okreslony w SIWZ nie jest mozliwy do dotrzymania.

Ad. 1.

Zgodnie z opisem réwnowaznosci zastosowanych w dokumentacji nazw wtasnych stanowigcym
zatgcznik nr 18 do SIWZ zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktu réwnowaznego. Wysokosé
stupa oswietleniowego 9 m — 9,5 m. Zamawiajacy wydtuza termin wykonania zaméwienia z 60 dni
na 90 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Przedtuzenie terminu sktadania ofert

Nowe, obowigzujace terminy:

Termin sktadania ofert uptywa dnia: 14.08.2018 r. godz. 13:00
Otwarcie ofert nastapi dnia: 14.08.2018 r. godz. 13:30

Postanowienia pkt. 10 SIWZ - Wymagania dotyczace wadium oraz zapisy pkt. 12 SIWZ - Opis
sposobu przygotowania ofert, dotyczace opisania (adresowania) ofert nalezy zastosowaé
odpowiednio, z uwzglednieniem przedtuzonego terminu do skfadania ofert.



Zamawiajacy informuje jednoczesnie o odpowiedniej zmianie ogloszenia o zaméwieniu nr 595153-
N-2018 z dnia 26.07.2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) powyzsze wyjasnienie jest dla wykonawcow
wigzace.

K/o:
1. strona www Zamawiajgcego
2.a/a

Sporzadzit: Marta Ziaja, inspektor, Wydziat Organizacyjny, Dziat Zaméwien Publicznych, tel. 183551252
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