



Wiadomości

Środa, 31 marca 2021

Informacja w sprawie budowy gorlickiego singletracka

W związku z opóźnieniami i zapytaniami związanymi z budową gorlickiego singletracka - projektu, który wygrał w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego 2020, informujemy, że sprawa realizacji inwestycji jest cały czas w toku. Wydział Inwestycji i Rozwoju pozostaje w stałym kontakcie z projektantem i dokłada wszelkich starań, by wykonawca mógł rozpocząć wyczekiwane przez wszystkich prace w terenie.

Obecne opóźnienie wynika z konieczności dostarczenia odpowiednich dokumentów i uzgodnień z właścicielem położonych na działce słupów energetycznych. W bezpośrednim sąsiedztwie przygotowywana jest dokumentacja projektowa budowy łącznika ulicy Hallera z ulicą Korczaka. Obie inwestycje wymagają wzajemnych uzgodnień.

W celu możliwie jak najszybszego i najefektywniejszego rozwiązania zaistniałego problemu i w efekcie uzyskania pozwolenia na budowę, prowadzone są działania zmierzające do zakończenia procedury uzgodnieniowej, w tym również bierze się pod uwagę korektę tras zjazdowych i lokalizacji miejsca początku i końca tras.

Prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości i wyrozumiałość w tym temacie.