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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
 

 
 

Nr proj. 05/2015 

I. Materiały opisowe 

 
1. Karta tytułowa   
2. Karta zawartości opracowania 
3. Opis techniczny  
4. Uprawnienia projektowe 
5. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
6. Uzgodnienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie znak: ZDW/PW/2015/7745/DU4BZ 

z 29.10.2015 r. 
7. Opinia Starosty Gorlickiego znak: KD.7121.1.146.2015 z 28.10.2015 r. 
8. Opinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znak: AR.5321.1644.2015.KK 

z 13.10.2015 r. 
9. Opinia Urzędu Miejskiego w Gorlicach znak: BD.7226.112.2015 z 23.10.2015 r. 

II. Materiały rysunkowe  

 
1.0 Orientacja       1 : 10 000  
2.0 Tymczasowa organizacja ruchu - etap I    1 : 500 
2.1 Tymczasowa organizacja ruchu - etap II    1 : 500 
2.2 Tymczasowa organizacja ruchu - etap III 1 : 500 
2.3 Tymczasowa organizacja ruchu - etap IV 1 : 500 
3.0 Inwentaryzacja istniejącego oznakowania 1 : 500  
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OPIS TECHNICZNY 

do tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.:  
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 979 Moszczenica - Zagórzany  

w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie kanalizacji deszczowej   
ø1000 mm na odcinku 020 w km 1+083.35 ÷ km 1+135.10 oraz budowie korytek ściekowych  

na odcinku 020 w km 1+105.85 ÷ km 1+138.35 i km 1+442.00 ÷ km 1+496.00  
na działce o numerze ewid. 95 położonej w Gorlicach" 

1. Podstawa opracowania. 
1.1 Zlecenie Inwestora. 
1.2 Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej  ø1000 mm na odcinku 020 w km 1+083.35 ÷ km 

1+135.10 oraz budowie korytek ściekowych na odcinku 020 w km 1+105.85 ÷ km 1+138.35 i km 
1+442.00 ÷ km 1+496.00 w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 979 Mosz-
czenica - Zagórzany na działce o nr ewid. 95 położonej w Gorlicach. 

1.3 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123 poz. 
779 i 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999, Nr 106, poz. 1216, z 2000 
r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483, Nr 53, poz.649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 
110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 1213, poz.1353, Nr 125, poz. 1371 i z 2001 r. Nr 129, poz. 
1444). 

1.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 
177 z dnia 14 października 2003 r.). 

1.5 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002r „w sprawie znaków i sygnałów drogowych" (Dz. U. nr 170, poz. 1393). 

1.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.). 

1.7 Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014 r. w sprawie 
typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzących w pasie 
drogowym. 

1.8 Wizja lokalna w terenie.  

2. Zakres opracowania. 
Zadaniem niniejszego opracowania jest oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w korpu-
sie drogi wojewódzkiej nr 979 tj. jezdni, poboczu oraz chodniku na czas przebudowy odwodnienia. 

3. Inwestor zadania. 
Inwestorem zadania jest Gmina Miejska - Urząd Miasta Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice. 

4. Charakterystyka drogi i warunków ruchu. 
Droga wojewódzka nr 979 na odcinku będącym przedmiotem opracowania w km 1+083.35 ÷ km 
1+135.10 posiada przekrój półuliczny o szerokości jezdni 6,50 m z prawostronnym chodnikiem szero-
kości 2,00 m oraz przekrój uliczny w km 1+442.00 ÷ km 1+496.00 o szerokości jezdni 7,00 m z obu-
stronnym chodnikiem szerokości 2,00 m. Odwodnienie drogi wojewódzkiej realizowane jest za pomo-
cą rowów otwartych oraz kanalizacji deszczowej ø600 mm i ø500 mm. W km 1+080.00 istniejący rów 
otwarty prawostronny włącza się do kanalizacji deszczowej ø600 mm (później ø500 mm), która nie 
posiada odpowiedniej przepustowości, co w konsekwencji powoduje zalewanie przyległych posesji. 
Dodatkowo na długości działek nr 109/2 i 111 po stronie prawej drogi wojewódzkiej, pomiędzy prywat-
nymi posesjami, a korpusem drogi zbierają się wody opadowe.  
Ruch pieszy odbywa się istniejącym chodnikiem lewostronnym, a w dalszej kolejności także chodni-
kiem prawostronnym. Ruch drogowy na drodze wojewódzkiej ma charakter gospodarczo – turystycz-
ny. Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzony na drodze wojewódzkiej w 2010 r. wykazał w punkcie 
pomiarowym nr 12131 "Moszczenica - Gorlice" na odcinku ref. 020 średni dobowy ruch pojazdów sa-
mochodowych SDR na poziomie 2736 pojazdów na dobę. 
Droga na przedmiotowym odcinku przebiega w terenie zabudowanym. Parametry drogi na tym odcin-
ku zakwalifikowano do klasy "G" o kategorii ruchu KR 3. 
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5. Opis stanu projektowanego. 
Zakres opracowania obejmuje: 
• rozebranie odcinka istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej ø600 mm na długości 18,5 m, 
• przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej ø1000 mm, 
• budowę 3 studni kontrolno - rewizyjnych - 1xø2000 mm i 2x ø2500 mm oraz studni wylotowej 

ø3000 mm z przepustu pod koroną drogi wojewódzkiej w km 1+135.10 oraz wlotu kanalizacji 
deszczowej, 

• rozebraniu ścianki czołowej wylotu z przepustu pod koroną drogi wojewódzkiej oraz ścianki czo-
łowej na wlocie kolektora 1xø1000 mm i wprowadzenie wlotu i wylotu do studni 1ø3000 mm, 

• wykonanie korytek ściekowych betonowych w km 1+105.85 ÷ km 1+138.35 - strona lewa i km 
1+442.00 ÷ km 1+496.00 - strona prawa z odprowadzeniem wód opadowych do studzienek ście-
kowych (k1, k2, k3), a następnie przykanalikami do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej 
ø500 mm. 

6. Opis przyj ętych rozwi ązań tymczasowej organizacji ruchu. 
Zaproponowano następujące schematy robót: 
ETAP I 
W ramach etapu I zaleca się wykonanie pierwszej części kolektora kanalizacji deszczowej w obrębie 
zjazdu publicznego.  
Strefa robót: 
Strefę robót wygrodzono za pomocą zapory drogowej U-20a L = 6,0 + 6,0 m, tablicą prowadzącą U-3d 
L = 7,0 m oraz zaporą drogową szeroką U-20b L = 6,0 m, tak by pozostawić dla samochodów korzy-
stających ze zjazdu pas ruchu wynoszący min. 2,75 m.  
Kierunek z Moszczenicy: 
W odległości 64 m przed strefą robót ustawiono na chodniku zaporę drogową podwójną U-20c długo-
ści 2,0 m ze znakiem B-41 i tablicą "Przejście drugą stroną drogi". 85 m przed znakiem B-41 ustawio-
no znak A-14, natomiast w odległości 65 m przed znakiem B-41 ustawiono ostrzeżenie o możliwości 
przekraczania jezdni przez pieszych tj. znak A-30 z tabliczką T-3 "Piesi".  
Kierunek od "krzyżówki" w Zagórzanach: 
W odległości 12 m przed strefą robót ustawiono na chodniku zaporę drogową podwójną U-20c długo-
ści 2,0 m ze znakiem B-41 i tablicą "Przejście drugą stroną drogi" oraz dodatkowo w odległości 92 m 
przed strefą robót znak A-14. 
ETAP II 
W ramach II etapu zaleca się wykonanie drugiej części kolektora w obrębie zjazdu publicznego oraz 
pierwszego odcinka kolektora pod koroną drogi wojewódzkiej. 
Strefa robót: 
Na czas przebudowy kanalizacji deszczowej wyłączono z ruchu połowę jezdni drogi wojewódzkiej oraz 
fragment chodnika i połowę jezdni zjazdu publicznego, pozostawiając pas szerokości min 3,00 m 
(droga DW) oraz min 2,75 m (zjazd publiczny) dla poruszających się pojazdów. W celu zapewnienia 
bezpiecznej szerokości pasa ruchu, należy ułożyć tymczasową nawierzchnię z płyt żelbetowych dro-
gowych na istniejącym poboczu po stronie lewej drogi wojewódzkiej. Strefę robót wygrodzono za po-
mocą zapory drogowej U-20a L = 6 + 25 m, tablicą  prowadzącą U-3d L = 3 + 5 m oraz zaporą drogo-
wą szeroką U-20b L = 6,0 m. Dodatkowo na czas prowadzenia robót etapu II należy odsunąć linię P-
12 od krawędzi jezdni i tymczasowo zasłonić znaki D-6.  
Kierunek z Moszczenicy: 
W odległości 64 m przed strefą robót ustawiono na chodniku zaporę drogową podwójną U-20c długo-
ści 2,0 m wraz ze znakiem B-41 i tablicą "Przejście drugą stroną drogi". W odległości 100 m przed 
strefą robót ustawiono znak A-12b łącznie ze znakiem A-14 oraz w odległości 80 m przed strefą robót 
znak A-30 z tabliczką T-18. Ostrzeżenie o możliwości przekraczania jezdni przez pieszych tj. znak A-
30 z tabliczką T-3 "Piesi" ustawiono w odległości 85 m przed znakiem B-41. 
Kierunek od "krzyżówki" w Zagórzanach: 
W odległości 30 m przed strefą robót ustawiono na chodniku zaporę drogową podwójną U-20c długo-
ści 2,0 m wraz ze znakiem B-41 i tablicą "Przejście drugą stroną drogi". Przed strefą robót w odległo-
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ści 95 m ustawiono znak A-12c łącznie ze znakiem A-14 oraz w odległości 69 m przed strefą robót 
znak A-30 z tabliczkami T-3 "Piesi" i T-18a. 
Ulica Kolejowa:  
Na wlocie ulicy Kolejowej projektuje się znak F-6a ostrzegający przez robotami drogowymi zlokalizo-
wanymi za skrzyżowaniem. 
ETAP III 
W ramach III etapu zaleca się wykonanie drugiej części kolektora pod koroną drogi wojewódzkiej oraz 
odcinka kolektora pod istniejącym rowem otwartym oraz korytek ściekowych w km 1+105.85 ÷ km 
1+138.35 po stronie lewej. 
Strefa robót: 
Na czas przebudowy kanalizacji deszczowej wyłączono z ruchu drugą połowę jezdni drogi wojewódz-
kiej oraz fragment chodnika, pozostawiając pas szerokości min 3,00 m dla poruszających się pojaz-
dów. Strefę robót wygrodzono za pomocą zapory drogowej U-20a L = 15,0 + 30,0 m, tablicą  prowa-
dzącą U-3d L = 4,0 m oraz zaporą drogową szeroką U-20b L = 8,0 m. Chodnik wygrodzono 3 odcin-
kami zapór drogowych podwójnych L = 8,0 + 16,0 + 3,0 m U-20c ze znakiem B-41 i tablicą U-56b 
"Przejście drugą stroną drogi". Na czas prowadzenia robót etapu III należy zasłonić istniejące znaki D-
6. 
Kierunek z Moszczenicy: 
W odległości 82 m przed strefą robót ustawiono na chodniku zaporę drogową podwójną U-20c długo-
ści 2,0 m wraz ze znakiem B-41 i tablicą "Przejście drugą stroną drogi". Przed znakiem B-41 w odle-
głości 100 m ustawiono znak A-12c łącznie ze znakiem A-14. Ostrzeżenie o możliwości przekraczania 
jezdni przez pieszych tj. znak A-30 z tabliczką T-3 "Piesi" ustawiono w odległości 70 m przed znakiem 
B-41.   
Kierunek od "krzyżówki" w Zagórzanach: 
Przed strefą robót w odległości 85 m ustawiono znak A-12b łącznie ze znakiem A-14 oraz w odległości 
65 m przed strefą robót znak A-30 z tabliczką T-3 "Piesi". 
Ulica Kolejowa i ulica Tokarza:  
Na wlocie ulicy Kolejowej i ulicy Tokarza projektuje się znak F-6a ostrzegający przez robotami drogo-
wymi zlokalizowanymi za skrzyżowaniem. 
ETAP IV 
W ramach IV etapu wykonuje się ułożenie korytek ściekowych w km 1+442.00 ÷ km 1+496.00 - strona 
prawa z odprowadzeniem wód opadowych do studzienek ściekowych, a następnie przykanalikami do 
istniejących studni na kolektorze kanalizacji deszczowej ø500 mm. Roboty na tym etapie prowadzone 
będą jedynie w chodniku i nasypie drogi wojewódzkiej.  
Część chodnika wygrodzono zaporami drogowymi U-20 c o łącznej drugości 8 m z 2 szt. znaków B-41 
i tablicą "Przejście drugą stroną drogi".  
Kierunek z Moszczenicy: 
Dla kierunku z Moszczenicy ustawia się znaki A-14 i A-30 z tabliczką T-3 "Piesi" w odległości 100 m 
od strefy robót. 
Kierunek od "krzyżówki" w Zagórzanach: 
Przed strefą robót w odległości 10 m ustawiono znak A-14.  

7. Termin realizacji przedsi ęwzięcia. 
Planowany termin wykonania robót: listopad 2015 r. – listopad 2016 r.  
O dokładnej dacie budowy Inwestor powiadomi Administratora drogi, zgłaszając zajęcie pasa drogo-
wego. 

8. Uwagi ko ńcowe. 
1) Roboty drogowe wykonywane będą w porze dziennej.  
2) W porach o ograniczonej widoczności na tablicy ciągłej prowadzącej U-3d i zaporze drogowej sze-

rokiej U-20b oraz na znakach ostrzegawczych A-12b i A-12c na drodze wojewódzkiej należy usta-
wić światła ostrzegawcze koloru żółtego U-35. 

3) W przypadku zwiększonego natężenia ruchu należy wprowadzić ręczne sterowanie ruchem. 
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4) Rodzaj i ilość poszczególnych znaków drogowych w podziale na znaki zinwentaryzowane i projek-
towane podano na planszach rysunkowych pt. „Tymczasowa organizacja ruchu” rys. 2.0, 2.1, 2.2 i 
rys 2.3. 

5) Roboty drogowe w obrębie zjazdów, należy prowadzić tak, by zapewnić bezproblemowy dojazd do 
posesji. 

6) Projektowane znaki drogowe pionowe należy rozmieszczać zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 i poz. 1393). 

7) Znaki drogowe pionowe umieszczane będą na słupkach stalowych ocynkowanych ø70 mm. Tarcze 
znaków drogowych projektowanych należą do grupy znaków dużych. Podstawowe wymiary zna-
ków kategorii A, B, C i D grupy „znaków dużych” są następujące:  

• kategoria A – ostrzegawcze – dł. boku 1050 mm 
• kategoria B – zakazu i C – nakazu – średnica 900 mm  
• kategoria D – informacyjne – dł. podstawy 900 mm, wysokość 900+n x 225 mm 

8) Wszystkie stosowane znaki pionowe i urządzenia BRD należy wykonać z folii odblaskowej drugiej 
generacji w grupie wielkości znaków dużych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393). Znaki należy utrzymywać w należytej czystości przez cały 
czas trwania robót. Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z treścią Rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 177 z dnia 14 paź-
dziernika 2003 r.). 

9) Podczas prac montażowych należy bezwzględnie stosować przepisy BHP stosownie do §12 rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  

10) O terminie rozpoczęcia robót i wprowadzenia oznakowania wykonawca powinien powiadomić na-
stępujące instytucje: 

− Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
− Komendę Wojewódzką w Krakowie,  
− Komendę Powiatową Policji w Gorlicach, 
− Pogotowie Ratunkowe w Gorlicach,  
− Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Gorlicach. 

 
Opracował  
 

inż. Stanisław Chumikowski 
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WYKAZ ZNAKÓW PROJEKTOWANYCH 

 ETAP I 

 Znaki ostrzegawcze: 
  A-14 – „roboty drogowe” – szt. 2 
  A-30 – „inne niebezpieczeństwo” – szt. 1 
 Znaki zakazu: 

B-41 – „zakaz ruchu pieszych” – szt. 2  
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

  U-20a – „zapora drogowa” – dł. 6 + 6 mb 
  U-3d – „tablice prowadzące, ciągłe” – dł. 7 mb 
  U-20b – „zapora drogowa, szeroka” – dł. 6 mb 
  U-20c – „zapora drogowa, podwójna” – dł. 2 + 2 mb 
  U-56b – tablica – „Przejście drugą stroną drogi” – szt. 2 
  T-3 – tablica „Piesi” – szt. 1 
 

 ETAP II 

 Znaki ostrzegawcze: 
  A-12b – „prawostronne zwężenie jezdni” – szt. 1 
  A-12c – „lewostronne zwężenie jezdni” – szt. 1 
  A-14 – „roboty drogowe” – szt. 2 
  A-30 – „inne niebezpieczeństwo” – szt. 3 
 Znaki zakazu: 

B-41 – „zakaz ruchu pieszych” – szt. 2  
Znaki uzupełniające: 

F-6a – „tablica informująca o robotach prowadzonych za skrzyżowaniem  
 na wlocie drogi  z pierwszeństwem przejazdu” – szt. 1 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

  U-20a – „zapora drogowa” – dł. 6 + 25 mb 
  U-3d – „tablice prowadzące, ciągłe” – dł. 3 + 5 mb 
  U-20b – „zapora drogowa, szeroka” – dł. 6 mb 
  U-20c – „zapora drogowa, podwójna” – dł. 2 + 2 mb 
  U-56b – tablica – „Przejście drugą stroną drogi” – szt. 2 
  T-3 – tablica „Piesi” – szt. 2 
  T-18 – tablica informująca nieoczekiwanej zmianie kierunku ruchu - szt. 1 
  T-18a – tablica informująca nieoczekiwanej zmianie kierunku ruchu - szt. 1 
  

ETAP III 

 Znaki ostrzegawcze: 
  A-12b – „prawostronne zwężenie jezdni” – szt. 1 
  A-12c – „lewostronne zwężenie jezdni” – szt. 1 
  A-14 – „roboty drogowe” – szt. 2 
  A-30 – „inne niebezpieczeństwo” – szt. 2 

 Znaki zakazu: 
 B-41 – „zakaz ruchu pieszych” – szt. 4 

Znaki uzupełniające: 
 F-6a – „tablica informująca o robotach prowadzonych za skrzyżowaniem  

  ustawiana na wlocie drogi podporządkowanej” – szt. 2 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

  U-3d – „tablice prowadzące, ciągłe” – dł. 4 mb 
  U-20a – „zapora drogowa” – dł. 15 + 30 mb 
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  U-20b – „zapora drogowa, szeroka” – dł. 8 mb 
  U-20c – „zapora drogowa, podwójna” – dł. 3 + 8 + 16 + 2 mb 
  U-56b – tablica – „Przejście drugą stroną drogi” – szt. 4 
  T-3 – tablica – „Piesi” – szt. 2 
 

 ETAP IV 

 Znaki ostrzegawcze: 
  A-14 – „roboty drogowe” – szt. 2 
  A-30 – „inne niebezpieczeństwo” – szt. 1 
 Znaki zakazu: 
 B-41 – „zakaz ruchu pieszych” – szt. 2  

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 
  U-20c – „zapora drogowa, podwójna” – dł. 2 + 8 mb 
  U-56b – tablica – „Przejście drugą stroną drogi” – szt. 2 
  T-3 – tablica – „Piesi” – szt. 1 
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