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wzor umowy zaf. nr 26 do SIWZ
UmowaNr ........cocveeecncreccceninn

na rozbudowe odcinka drogi gminnej K 270293 — ulicy Hallera w km 0+188,00 — km
0+291,00, przebudowe ulicy Kopernika, przebudowe ulicy Chopina — bocznej,
modernizacje ulicy Rybickiego, przebudowe ulicy Zagorzarniskiej wraz ze
skrzyzowaniem ul. Granicznej, modernizacje ulicy Sosnowej, rozbudowe odcinka
ulicy Broniewskiego i budowe ulicy Debowej od km w Gotrlicach

zawarta W dnil ....ceecscecenrenenencssennees w Gorlicach, pomiedzy:

Miastem Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice, reprezentowanym przez: Janusza Fugla - Kierownika
Wydziatu Inwestycji i Rozwoju Urzedu Miejskiego w Gorlicach dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa
stanowigcego zalgcznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza Miasta Gorlice nr 56/2016 z dnia 04.03.2016 zwanym
w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o zamoéwienie
publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz 2164 ze zm.) - zwanej dalej ustawg pzp, zostala zawarta
umowa o tresci nastepujacej:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajgce na:
1) rozbudowie odcinka drogi gminnej nr K 270293 — ulicy Hallera w Gorlicach w km 0+188,00 + km
0+291,00 obejmujgce na tym odcinku:
a) wzmocnienie i poszerzenie istniejgcej nawierzchni jezdni,
b) przebudowe wigczen drég bocznych,
c) przebudowe odcinka pomiedzy stacjg TRAFO a dziatkg Zespotu Szkét nr 6,
d) korekte fukdw pionowych z wyréwnaniem niwelety jezdni,
e) przebudowe zjazdow indywidualnych,
f) przebudowe i budowe chodnikdw,
g) przebudowe parkingu prostopadiego po lewej stronie ulicy,
h) budowe przytgcza kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji,
i) przebudowe i zabezpieczenie urzgdzen obcych kolidujacych z rozbudowa ulicy,
j} wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
k) wykonanie doswietlenia przejsc¢ dla pieszych.
2) przebudowie ul. Kopernika w Gorlicach obejmujace;j:
a) frezowanie nawierzchni bitumiczne;j,
b) wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa Srednio gr. 4 cm,
¢} wykonanie warstwy scieraingj nawierzchni z mieszanki mineraino-asfaltowej po zageszczeniu 4
¢m z betonu asfaliowego AC11S,
d) regulacje pionowg kratek sciekowych i wiazu kanatowego,
3) przebudowie ul. Chopina boczna w Gorlicach obejmujacej:
a) frezowanie istniejgcej nawierzchni,
b) wymiane kraweznikéw drogowych na nowe,
¢) wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o grubosci po
zageszczeniu 6 cm,
d) regulacje pionowg kratek sciekowych i wiazéw kanatowych.
4) modernizacji ulicy Rybickiego w Gorlicach obejmujgce:
a) wymiane kraweznikdw drogowych na nowe,
b) wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o grubosci po
zageszczeniu 6 cm,
¢) regulacje pionowg kratek Sciekowych i wiazdw ulicznych.
5) przebudowie ul. Zagérzanskiej wraz ze skrzyzowaniem ul. Granicznej w Gorlicach obejmujacej:



a) wykonanie warstwy wyréwnawczej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg standard !l
sposobem mechanicznym -$rednio 4 cm,
b) wykonanie warstwy $cierainej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej po zageszczeniu 4
em z betonu asfaltowego AC118,
¢) uzupeinienie poboczy klincem,
d) wyréwnanie nawierzchni na wjazdach na posesje lub boczne drogi do nowego poziomu
nawierzchni jezdni.
6) modernizacji ul. Sosnowej w Gorlicach obejmujace;j:
a) oznakowanie placu budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
b) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
c) wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa srednio grubosci 4 cm,
d) ulozenie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych AC16W z warstwy wiazacej gr. 4 ecm ),
e) wykonanie warstwy $cierainej nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej po zageszczeniu 4
cm z betonu asfaltowego AC11S,
7) rozbudowie odcinka ulicy Broniewskiego w Gorlicach o dhugosci 68,70 m, w km 0+000,00 - km
0+068,70, obejmujacej na tym odcinku:
a} rozbudowe i poszerzenie jezdni w km 0+010,00 — km 0+084,00 do 4,50 m, a w km 064,00 do km
0+068,70 do 3,00 m,
b) remontistniejacej nawierzchni jezdni w km 0+000,00 - km 0+010,00,
¢} budowe obustronnych poboczy o szerokoséci 0,50 m - 0,75 m w km 0+064,00 — 0+088,70,
d) odbudowe schodow terenowych — strona lewa do bramy bud. nr 23a,
e) rozbudowe istniejgcego systemu odwodnienia,
f} przebudowe odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej & 160 cm w km 0+018,00 do km 0+053,70,
g) wymiane zniszczonych kregdw @ 600 mm przepustu odprowadzajgcego wody opadowe pod
korong drogi wraz z budowa 2 szt. studni kontrolno-rewizyjnych @ 1200 mm,
h) zabezpieczenie korpusu ulicy palisada betonowg 18x12x100 cm przy zjezdzie indywidualnym w
km 0+064,02,
i} przebudowe odwietlenia, odcinka linii napowietrznej NN | kanalizacji sanitarnej,
8) budowie ulicy Debowej od km 0 + 250,00 do km 0 + 474,70 obejmujacej:
a) budowe drogi - roboty ziemne podbudowa | warstwa nawierzchni bitumiczne ( bez polozenia
warstwy scierainej bitumicznej , budowy chodnika, zabudowy palisady betonowej. W pasie chodnika
nalezy doliczy¢ budowe 6 sztuk dojé¢ do budynkéw wg o szkicu zakresu zadania stanowigcego
zatgeznik nr 36 do umowy
b} budowe odcinka sieci wedociggows),
¢) budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej od istn. studni D 7 do studni D 12 oraz od studni D i2
do studni D 14,
d) budowe odcinka sieci o$wietlenia od lampy istniejgcej L 6 do lampy L 11 ( wraz budowa tej lampy) ,
) roboty gazowe — (zalozenie rur ostonowych ),
f) roboty elekiryczne i teletechniczne,
g) oznakowanie docelowe,
h) roboty demontazowe.

2. Szczegblowy opis i zakres przedmiotu zamowienia okreslajg:
1) dla rozbudowy odcinka drogi gminnej nr K 270293 — ulicy Hallera w Gorlicach w km 0+188,00 + km
0+291,00:
a) Projekt budowlany ul. Hallera — zatgcznik nr 1 do umowy,
b) Projekt wykonawczy ul. Hallera: Branza drogowa — zatgcznik nr 2 do umowy,
¢) Projekt wykonawczy ul. Hallera; Branza drogowa - Aktualizacja — zatgcznik nr 3 do umowy,
d) Projekt wykonawczy ul. Hallera: Branza elektryczna — Przebudowa istniejgcych linii kablowych NN
i SN oraz sieci o$wietlenia ulicznego — zatgcznik nr 4 do umowy,
e) Projekt budowlany ul. Hallera: Branza elekiryczna — Doswietlenie przejs¢ dla pieszych — zatgcznik
nr 5§ do umowy,
f) Projekt wykonawczy ul. Hallera — Tymczasowa organizacja ruchu — zatgcznik nr 6 do umowy,
g) Projekt wykonawczy ul. Hallera ~ Docelowa organizacja ruchu— zatgcznik nr 7 do umowy,
h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ul. Hallera — zatgcznik nr 8 do
umowy, '
i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ul. Hallera — Aktualizacja —
zatgcznik nr 9 do umowy,
) ul. Hallera rysunek (tj. przekréj konstrukcji jezdni) — zatgcznik nr ... do umowy,*
k) ul. Hallera rysunek (tj. przekroj konstrukcyjny jezdni) wraz z obliczeniami potwierdzajgcymi
zachowanie zaftozonych parametréw - zatgcznik nr .... do umowy,*
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ul. Hallera specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przewidzianych rozwigzaniem
warianfowym — zatacznik nr .... do umowy,*

*zostang wpisane do umowy w przypadku zfozenia przez Wykonawce oferty wariantowej w tym zakresie,
przy czym z zakresu rzeczowego objetego wyzej wymieniona dokumentacja projektowa nie podiega
wykonaniu na podstawie niniejszej umowy odbudowa schodéw terenowych przy sklepie.

2) dla przebudowy ul. Kopernika w Gorlicach:

a)

b)
c)

przedmiar rob6t ul. Kopernika, przy czym przedmiar nie stanowi podstawy do rozliczeri pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca ze wzgledu na ryczaltowy charakter wynagrodzenia — zatacznik nr
10 do umowy,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét ul. Kopernika — zatgcznik nr 11do umowy,

mapa okreslajgca zakres robét w terenie ul. Kopernika — zatgcznik nr 12 do umowy,

3) dla przebudowy ul. Chopina boczna w Gorlicach:

a)

b)

c)

przedmiar robot ul. Chopina boczna, przy czym przedmiar nie stanowi podstawy do rozliczen
pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia —
zatgeznik nr 13 do umowy,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t ul. Chopina boczna — zatgcznik nr 14 do
umowy,

mapa okreslajaca zakres robét w terenie ul. Chopina boczna ~ zalgeznik nr 15 do umowy,

4) dla modernizaciji ulicy Rybickiego w Gorlicach:

a)

b)
c)

przedmiar robot ul. Rybickiego, przy czym przedmiar nie stanowi podstawy do rozliczen pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia — zatacznik nr
16 do umowy,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ul. Rybickiego — zatacznik nr 17 do umowy,
mapa okreslajaca zakres robét w terenie, ul. Rybickiego — zatgcznik nr 18 do umowy,

5) dla przebudowy ul. Zagérzanskiej wraz ze skrzyzowaniem, ul. Granicznej w Gorlicach:

a)

b)
c)

przedmiar robét, ul. Zagérzarska, przy czym przedmiar nie stanowi podstawy do rozliczen
pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia —
zatgcznik nr 19 do umowy,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ul. Zagorzanska — zatgeznik nr 20 do umowy,
mapa okreslajgca zakres robét w terenie, ul. Zagérzarska - zatgcznik nr 21 do umowy,

6) dla modernizacji ul. Sosnowej w Gorlicach w Gorlicach:

a)
b)

c)
d)

projekt czasowej zmiany organizacji ruchu, ul. Sosnowa — zatgcznik nr 22 do umowy,

przedmiar robdt ul. Sosnowej, przy czym przedmiar nie stanowi podstawy do rozliczern pomigdzy
Zamawiajgcym a Wykonawca ze wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia — zatgcznik nr
23 do umowy,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét ul. Sosnowej — zatgcznik nr 24 do umowy,

mapa okreslajgca zakres robot w terenie ul. Sosnowej — zatgcznik nr 25 do umowy,

7) dlarozbudowy odcinka ulicy Broniewskiego w Gorlicach:

a)
b)
c)

)

Projekt budowlany — ul. Broniewskiego ~ zalgcznik nr 26 do umowy,

Projekt wykonawczy, branza drogowa — ul. Broniewskiego - zatgcznik nr 27 do umowy,

Projekt wykonawczy, branza sanitarna — ul. Broniewskiego - zalgcznik nr 28 do umowy,

Projekt wykonawczy, branza sanitarna, drogowa — aneks do projektu rozbudowy ulicy, zmiana
projektu przebudowy kanalizacji sanitarne] oraz przepustu zelbetowego @ 60 cm - ul
Broniewskiego - zatgcznik nr 29 do umowy,

Projekt wykonawczy, branza elektryczna — ul. Broniewskiego zatgcznik nr 30 do umowy, ‘
Projekt wykonawczy, branza oéwietlenie uliczne — ul. Broniewskiego - zatgcznik nr 31 do umowy,
Geotechniczne warunki posadowienia — ul. Broniewskiego - zatgcznik nr 32 do umowy,

Projekt wykonawczy, branza drogowa, tymczasowa organizacja ruchu — ul. Broniewskiego -
zatgeznik nr 33 do umowy,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — ul. Broniewskiego zatacznik nr
34 do umowy,

Opis materiatow rownowaznych - ul. Broniewskiego - zaigeznik nr 35 do umowy,

przy czym z catego zakresu robot okreslonych w wyzej wymienionej dokumentacji Wykonawca
zobowigzany bedzie w niniejszym przedmiocie zamowienia do wykonania robét tylko w zakresie
rozbudowy ulicy Broniewskiego na odcinku o diugosci 68,70 m, w km 0+000,00 — km 0+068,70, lecz
bez wykonania na tym odcinku przebudowy gazociggu (przebudowa gazociggu nie wchodzi w zakres
niniejszej umowy). Wykonawca z trakcie realizacji przedmiotu umowy, po odkryciu istniejacego
gazociggu udostepni teren budowy wykonawcy dziatajgcemu na zlecenie Polskiej Spéiki Gazownictwa
celem wykonania robét zwigzanych z przebudows i przepieciem gazociggu.

8) dia budowy ulicy Debowsj w Gorlicach:
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a) Szkic zakresu zadania - Budowa odcinka ulicy Debowe] w Gorlicach — zalgcznik nr 36 do
UMmowy.

b) Projekt Wykonawczy Budowa ulicy Debowej w Gorlicach w km 0+079 — 0+ 474,70 branza
drogowa zatgoznik nr 37 do umowy.

) Projekt budowlany Budowa ulicy Debowej w Gorlicach w km 0+079 — 0+ 474,70 branza
wodociggowa - zatacznik nr 38 do umowy.

d) Projekt budowlany Budowa ulicy Debowej w Gorlicach w km 0+079 — 0+ 474,70 branza gazowa
- zatgeznik nr 38 do umowy.

e) Projekt budowlany Budowa ulicy Debowej w Gorlicach w km 0+079 — 0+ 474,70 1.Oswietlenie
uliczne 2. Przebudowa sieci napowietrzne] branza elekiryczna - zatgcznik nr 40 do umowy.

f) Projekt wykonawczy Budowa ulicy Debowej w Gorlicach w km 0+079 — 0+ 474,70 Przebudowa i
zabezpieczenie siec telefonicznej branza teletechniczna - zalgcznik nr 41 do umowy.

g) Projekt docelowa organizacia ruchu w ramach zadania pn ,Budowa ulicy Debowej w Gorlicach w
km 0+079 — 0+ 474,70° PW branza drogowa - zalgcznik nr 42 do umowy.

h) Specyfikacje Techniczne Budowa ulicy Debowej w Gorlicach w km 0+079 — 0+ 474,70-
zatgeznik nr 43 do umowy.

)] Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Budowa ulicy Debowej w
Gorlicach w km 0+079 — 0+ 474,70, Oswietlenie ulicy Debowej w Gorlicach - zatacznik nr 44 do
Umowy.

9) dla wszystkich robot - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu w wyniku
ktdrego zawarto niniejszg umowe wraz z udzielonymi wyjasnieniami i modyfikacjami SIWZ
w postepowaniu — zafgeznik nr 45 do umowy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie z dokumentami wskazanymi w ust. 2 oraz z nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki
budowlanej, wspbiczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym przepisami
BHP i p. poz. oraz przepisami ochrony $rodowiska) i normami polskimi, w szczegéinosci zawartymi
w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.) - zwanej dalej
Prawem budowlanym, normami wspéinymi UE, zgodnie z niniejszg umows, zgodnie ze ztozong oferta,
warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz
ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza przedmiot umowy oraz nie moga by¢ sprzeczne z dokumentami
wskazanymi w ust. 2 oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisang w ust. 2, nie wnosi do niej uwag
i zastrzezen oraz o$wiadcza, ze przedmiotowa dokumentacja pozostaje kompletna i pozwala na
terminowe i zgodne ze sztukg budowlang zrealizowanie przedmiotu umowy.

§2
Dopuszcza sie zmiany postanowieri umowy w okolicznosciach okreslonych w art. 144 ustawy pzp.
Kazdorazowa zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.
Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,
z wyjgtkiem zmiany o ktérej mowa w ust. 4 pkt 8, ktéra moze byé inicjowana wylacznie przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp,
ktére moga dotyczyc:
1) zmiany parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robét
budowlanych,
2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
3) zmiany wymiaréw, polozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,
4) zmiany terminu wykonania umowy,
5) zmiany na stanowisku kluczowego specjalisty.
6) wykonania rob6t zamiennych,
7) wykonania robét dodatkowych,
8) rezygnacji z wykonania czesci rob6t budowlanych.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4, jest ziozenie pisemnego wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane zawierajgcego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.
4) opis wplywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,
5) jesli wystepuje zmiana wynagrodzenia — obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszej umowie,
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6) jesli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t — projekt zamienny sporzadzony przez autora projektu ktérego dotyczy zmiana
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznos$ci (lub nie) zmiany pozwolenia
na budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji w formie pisemnej:

a) nadzoru inwestorskiego jesli zostat powotany,
b) Zamawiajgcego.

Whiosek o ktérym mowa w ust. 5 nalezy ztozy¢ niezwiocznie nie pézniej jednak niz w terminie dwaéch dni

od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniajgcego koniecznosé zmiany umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sa nizej wymienione

okolicznosci,

1) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukoriczonych robét budowlanych,

3) zmiana obowigzujacych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzgdzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robét,

6) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

7) opéznienia, utrudnienia, zawieszenia robét lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajgcego lub
innego wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

8) wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegie prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

9) wystgpienia odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej okreslonej
w § 1 ust. 2 umowy warunkéw terenu budowy, w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

10) dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem terminéw wydawania
decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

11) zmiany przepiséw prawa,

12) sita wyzsza.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy jezeli zmiana jest

wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce.

Termin realizacji umowy

§3
Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na: ......ccceeveeec r. {dzien zawarcia umowy)
Termin zakonczenia catosci przedmiotu umowy ustala sie na: ............ r. (80 dni)

Niezaleznie od okolicznosci opisanych w § 2 ust. 7 na pisemny wniosek Wykonawcy, sporzgdzony zgodnie
z tredcig § 2 ust. 5 moze ulec wydtuzeniu termin zakoriczenia przedmiotu umowy okreslony w ust. 2
rowniez w przypadku:

1) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powoddw wystgpienia przyczyn technicznych Ilub
organizacyjnych okresowo uniemozliwiajgcych kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy; termin
ulega wydiuzeniu:

a. w razie wznowienia robot przed uplywem terminu okreslonego w ust. 2 — maksymalnie o liczbe dni
w ktorych wykonanie rob6t stato sie niemozliwe i trwato zawieszenie robét,

b. wrazie wznowienia robdt po uptywie terminu okreslonego w ust. 2 — o liczbe dni jakie pozostaty od
daty zawieszenia do terminu zakonczenia realizacji umowy o ktérym mowa w ust. 2, liczong od
dnia wznowienia rob6t budowlanych.

2) dziatania sity wyzszej; termin moze ulec wydiuzeniu maksymalnie o liczbe dni dziatania sity wyzszej
lub usuniecia skutkow jej dziatania uniemozliwiajgcych wykonywanie robét.

3) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét; termin moze ulec wydtuzeniu maksymainie o liczbe
dni w ktérych wykonywanie robét stato sie niemozliwe.

Zawieszenie rob6t moze nastgpi¢ wytgcznie przez Zamawiajacego w razie stwierdzenia obiektywnej,

niezaleznej od Wykonawcy przeszkody, uniemozliwiajgcej realizacje przedmiotu umowy. Zawieszenia

robot Zamawiajacy dokonuje na pismie pod rygorem niewaznosci, wskazujgc przyczyne zawieszenia.

Niezaleznie od przyczyn opisanych w § 2 ust. 4 wydiuzeniu moze ulega¢ termin zakonczenia realizacji

umowy wymieniony w ust. 2 w przypadku wystapienia szczegélnie niekorzystnych warunkow

atmosferycznych w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, uniemozliwiajgcych wykonanie danego typu
robot. Wykonawca na okoliczno$¢ przerwania prac z w/w powodu dokonywat bedzie adnotacje (wpis)

w tzw. ,zeszycie budowy" dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wpis winien okresla¢ rodzaj i zakres

przerwanych robot, okres na jaki prace zostaly przerwane oraz opis warunkéw pogodowych. Wpis winien

by¢ dokonany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin koncowy
realizacji przedmiotu zaméwienia ulega wéwczas wydiuzeniu o liczbe dni wystepowania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych. Prowadzenie i dokonywanie wpisow w ,zeszyt budowy" nie zwalnia
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Wykonawcy od prowadzenia i dokonywania wymaganych wpisdéw w dziennik budowy.

6. Wydluzeniu moze ulega¢ termin zakonczenia realizacji zaméwienia réwniez w przypadku realizacji
dodatkowych robét budowlanych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp, wowczas termin przediuza
sie o ilos¢ dni stwierdzonych w protokole koniecznosci.

7. Postanowienia §16 stosuje sie do terminow zmienionych odpowiednio.

Obowiazki stron
§4
1.  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego z co najmniej 4 dniowym
wyprzedzeniem o zamiarze przystgpienia do robdt — gotowosci przejecia placu budowy od Zamawiajgcego
dla kazdej z robét o ktérej mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 — 8 odrebnie.
2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie nie pdzZniej niz 4 dni od dnia przekazania
powiadomienia o ktérym mowa w ust. 1.

§5
Zamawiajgcy powota nadzér inwestorski o czym pisemnie zawiadomi Wykonawce. Prawa i obowiazki nadzoru
inwestorskiego okreslajg przepisy Prawa budowlanego oraz umowa pomiedzy Zamawiajacym a podmiotem
petnigcym nadzér inwestorski.

§6
1. Wykonawca oswiadcza, iz przy realizacji zamowienia bedg braé udziat osoby posiadajgce odpowiednie
umiejetnosci, wiedze, doswiadczenie oraz stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
2. Wykonawca ustanawia kluczowych specjalistow:
a) Kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, w 0SObI€: ......ccccovvviciviinrnrneenennn,
b) Kierownika robot w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen kanalizacyjnych,
w oscbie: . .
c) Klerowmka robot w speqalnoscn mstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, w osobie: .
3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponUJe zm:ane na stanowusku kluczowego specjalisty o ktérym mowa
w ust. 2 w przypadku:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kiuczowego specjalisty,
2) niewywigzywania sie kluczowego specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
3) jezeli zmiana kluczowego specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy {np. rezygnacji z pracy u Wykonawcy itp.),
4) utraty przez kluczowego specjaliste uprawnien do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowa.
4. Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy zmiany kazdego z kiuczowych specjalistow, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkdw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je w sposéb nienalezyty.
5. W przypadku zmiany danego kluczowego specjalisty, nowy kluczowy specjalista musi spetnia¢ wymagania
okreslone dia kluczowego specjalisty w okresionej specjalnosci w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
6. W razie zajscia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kluczowego
specjaliste zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
7. W okresie wykonywania umowy Wykonawca, bez koniecznosci zmiany umowy, moze udzieli¢ urlopu
kluczowemu specjaliscie wymienionemu w ust. 2 na nastepujgcych warunkach:
1) terminy urlopéw zostana uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajgcego,
2) Wykonawca zobowigzany jest wskazac terminy urlopow kluczowych specjalistéw oraz zaproponowaé
osobe zastepujgaca z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
3) wszystkie osoby zastepujgce kluczowych specjalistdw wymienionych w ust. 2 lit. a) —~ ¢) w okresie
urlopu muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego,
8. Do o0séb zastepujgcych kluczowego specjaliste wymienionego w ust. 2 lit. a) - ¢) znajduje odpowiednie
zastosowanie tres¢ ust. 5.
9. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robét do dnia odbioru
kornicowego, osoby ktére bedg Swiadczyly prace u Wykonawcy lub podwykonawcy w sposdb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1666 ze zm.),
zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami” zatrudnione byly na podstawie umowy o prace.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych prace fizyczne na placu budowy ktérego
dotyczy niniejsza umowa w zakresie nastepujgcych czynnosci :
a) betoniarz-zbrojarz,
b) brukarz,
c) ciesla-zbrojarz,
d) monter instalacji wod-kan,
e) robotnik drogowo mostowy,



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

z wytgczeniem operatoréw pojazdéw mechanicznych, oraz z wylgczeniem przypadkéw w ktérych wyzej
wymieniony rodzaj pracy moze by¢ wykonywany na podstawie innych przepiséw prawa,

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu oswiadczenie w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. @ czynnosci w frakcie realizacji zaméwienia. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: dokifadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnoéci, ktérych dotyczy oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o ktérym mowa
w ust. 10 (wraz z dokumentem reguiujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6éb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.
Dz. U. z 2016 poz. 922). Informacje takie jak: imiona i nazwiska, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. W zwigzku z faktem iz urhowa ¢ prace
moze zawiera¢ rowniez inne dane, kiére podlegaja anonimizacji kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce i podwykonawcow z osobami
o ktérych mowa w ust. 10 w terminie okreslonym w ust. 11 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy lub naliczenia kary umownej o ktérej
mowa w § 16 ust. 2 lit. g).

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych
osobowych.

Wykonawca zobowiagzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy roboty beda posiadali aktualine badania lekarskie,
niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych roboty oraz
za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujacej sytuaciji:

1) na zadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robo6t;

2)na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami, w szczegélnosci rozwigzania

stosunku pracy z pracownikiem;

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie pracownika
wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku
dokonania takiej zmiany, Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia
wymagania okreslone w SIWZ oraz postanowienia umowy. Przepis ustepow 9-16 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych roboty
i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg Inspekcje
Pracy.
Wykonawca — jako administrator danych osobowych zawartych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 11
- upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 11 w zakresie ich gromadzenia i weryfikowania na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

§7

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie, stuzgce pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w wysokosci 3 % ceny brutto za cato$¢ przedmiotu
umowy podanej w ofercie, okreslonej w § 13 wust. 2 umowy . ...l w formie:
Zamawiajgcy, zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70%, w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zatrzymane i przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, ktére zostanie zwrdcone
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najpbzniej w 15 dniu po uplywie terminu rekojmi.

W przypadku przediuzenia terminu realizacji umowy na drodze aneksu, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz w pienigdzu w taki
sposGb aby obejmowalo takze przediuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwot
naleznych Zamawiajgcemu z tytutéw okreslonych w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu takze w przypadku
gdy Wykonawca nie zwréci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastepczego gdyby Wykonawca uchylat
sie od wykonania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi lub gwaranciji.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na swdj koszt ogrodzenie budowy, strzec mienia

znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczeristwa - w szczegodlnosci

w zakresie zabezpieczenia przed wstepem na teren prowadzenia prac oséb trzecich - oraz zapewnic

warunki bhp w trakcie realizacji umowy.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,

odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw

panistwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo

budowlane oraz do udostepnienia im danych i informaciji wymaganych tg ustaws.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go

Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér robét.

Zamawiajacy nie pokrywa kosztow:

1) robét geodezyjnych,

2) zabezpieczenia robét pod wzgledem bhp,

3) zuzycia wody i energii niezaleznie od jej postaci,

4) wykonania drég dojazdowych,

5) optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

6) wszelkich roszczen os6b trzecich w stosunku do prowadzonych robét — a w szczegolnosci
doprowadzenia terenu oraz nieruchomosci sgsiednich do stanu pierwotnego, jak réwniez naprawy
wszelkich szkéd mogacych powstac na mieniu i osobie oséb trzecich, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie warunkéw bhp w trakcie realizacji umowy.

Za wypadki zaistniate w trakcie wykonywania czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy dotyczace

0s0ob realizujgcych umowe ze strony Wykonawcy lub oséb trzecich, ponosi on wytgczng odpowiedzialnosé.

§9
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych podlegajgcych wbudowaniu
w przedmiot umowy oraz o$wiadcza, ze nie sg one obcigzone jakimikolwiek prawami oséb trzecich w tym
nie sg przedmiotem zastawu, przewlaszczenia lub innej czynnosci ograniczajgcej korzystanie z nich, jak
rowniez nie sg przedmiotem jakichkolwiek postepowan zmierzajacych w szczegéinosci do ich wydania badz
postepowan egzekucyjnych.
Materialy i urzadzenia o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowiane
i wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Poiskg
Normg lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
na zgdanie przez Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z materialow Wykonawcy na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatow.
Badania o ktérych mowa w ust. 4, wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce na whasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, kiére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
zobowigzany jest te badania przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy, badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowg to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg ze materialy bgdz wykonane roboty sg zgodne
z umowg to koszty tych badan ponosi Zamawiajgcy.
Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg przedmiotu umowy (w tym kosztorys powykonawczy
i inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza) dla robét o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,7,8 niniejszej
umowy.
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9.

10.

11.

12.

W ramach ustalonego w § 13 ust. 2 wynagrodzenia brutto za cato§¢ przedmiotu umowy, Wykonawca

przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wykonanej dokumentacji o ktérej mowa

wust. 7.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) trwale lub czasowe zwielokrotniania w catosci lub w czesci jakimkolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek
formie, #tumaczenie, przystosowanie, zmiany ukiadu,

b) utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiajgcego formie i w dowolny sposéb,

¢) zwielokrotnianie kazdg technikg znang w chwili zawarcia niniejszej Umowy na nosnikach, w tym na
kazdym no$niku audiowizualnym, a w szczegolnosci na nosniku video, tasmie sSwiatloczutej,
magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego,

d) wytwarzanie okreslong technikg, w tym technikg drukarsks, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,

e) wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sie¢ - Internet) w tym wielokrotne rozpowszechnianie utworu
(w catosci i we fragmentach),

f) wprowadzanie do pamieci komputera,

g) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, -a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego przechodzi wytgczne prawo do

wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa

autorskiego przez osoby trzecie.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajagcego do nie wykonywania, przez czas nie oznaczony

autorskich praw osobistych przystugujgcych mu do wykonanego przedmiotu umowy, co do ktérych

autorskie prawa majgtkowe przystugujg Zamawiajgcemu. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie

w stosunku do Zamawiajgcego do nie wykonywania: prawa do udostepnienia go anonimowo, prawa do

nienaruszalnoéci tresci i formy oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym

udostepnieniu przedmiotu umowy publicznosci, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Przeniesienie praw o ktérym mowa w ust. 9 - 11 nastepuje w chwili przekazania Zamawiajacemu

dokumentacji o ktérej mowa w ust. 7.

§10

Niezaleznie do obowigzkéw wymienionych w § 8 i 9 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce
obowigzki szczegdlowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do
stanu poprzedniego — na koszt Wykonawcy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, nieruchomosci lub ich czesci, badz urzadzen
i innych ruchomos$ci nie bedacych wiasnoscig Wykonawcy, ich naprawa i koszt doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

Oczyszczenia oraz posegregowania materiatu rozbidrkowego wg asortymentu, podania ilosci materiatu
rozbiérkowego ktéry zostanie odzyskany przy realizacji umowy — jesli takowy bedzie wystepowal.

Podania Zamawiajgcemu ilosci materiatu rozbiérkowego, ustalonej zgodnie z pkt 3, a w szczegolnosci
ilosci materiatu kiéry moze zosta¢ przez Zamawiajgcego ponownie wykorzystany lub wbudowany, wg
asortymentu — jesli takowy bedzie wystepowat.

Przewiezienia na koszt Wykonawcy i protokolarnego przekazania materiatu rozbiérkowego o ktérym mowa
w pkt 4 — jesli takowy bedzie wystepowat, do siedziby Miejskiego Zaktadu Ustug Komunalnych w Gorlicach,
ul. Tadeusza Kosciuszki 92A, 38 — 300 Gorlice.

Unieszkodliwienia materiatu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania zgodnie
Z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie; Wykonawca staje sie posiadaczem odpaddw w rozumieniu
przepiséw ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Ubezpieczenia wykonywanych robét budowlanych obejmujgcego szkody rzeczowe i osobowe oraz
odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg i kontraktowg na kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie wykonawcy
okreslone w § 13 ust. 2 przez okres od dnia przekazania placu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru kofAcowego przedmiotu umowy. Zamawiajacy moze zgdaé okazania mu stosownej polisy. W razie
wygasniecia polisy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia nowej
umowy ubezpieczenia w sposéb gwarantujgcy ciggtosé ochrony w trakcie wykonywania umowy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca zapewni bezpieczne przejécia piesze i dojazd uzytkownikom posesji zlokalizowanych przy
przedmiotowych ulicach oraz stuzbom komunalnym.
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10) Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkdéw sasiadujgcych z terenem budowy i unikngé
powodowania tam jakichkolwiek zakiocen czy szkoéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego i przejmie
odpowiedzialnos¢ materiaing za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wlascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaklocenia czy szkody.

11) W razie niedopetnienia przez Wykonawce jakiegokolwiek z obowigzkéw, wynikajgcych z § 8 i 10 niniejszej

10.

umowy, Zamawiajacy ma prawo do wykonania tych czynnosci we wiasnym zakresie lub przez podmiot
trzeci, na koszt Wykonawcy. Kwota obcigzajgca Wykonawce z tytutu wykonania czynnosci o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajagcym moze podlegaé potraceniu z wynagrodzenia Wykonawcy o ktérym mowa w § 13
ust. 2 lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podwykonawstwo
§11
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamoéwienia:
1) e
2)
3]

(w razie niezgfoszenia czesci zamodwienia ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz z ofertg

powyzszy ust 1 bedzie miat brzmienie nastepujace:

1. Wykonawca w ofercie na podstawie ktdrej zawarto niniejszg umowe nie wskazaf czesci zamoéwienia ktére

Zamierza powierzy¢ podwykonawcom).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktbrg zamierza zawrze¢

w trakcie realizacji zam6wienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany

dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany o tresci zgodnej z projektem.

Wymaga sie aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami:

1) zawieraly termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie diuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

2) ich tresé merytoryczna byla zgodna z przedmiotem zamowienia w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci
zastosowanych technologii i wymagan co do urzadzen i materiatdbw przewidzianych w dokumentach
stanowigcych opis przedmiotu zaméwienia wskazanych w § 1 umowy,

3) zawieraly wynagrodzenie podwykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu zmian umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej

zastrzezenia do tegoz projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych w ustawie

pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projekitu umowy o podwykonawstwo ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7

dni uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy lub odpowiednio umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu

poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem

sg dostawy fub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do przedkiadania

Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian pod warunkiem, iz wartos¢ poszczegéinej umowy na

dostawe lub ustuge jest mniejsza iub réwna 50.000 PLN bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.

Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub otrzymania zmian

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zapiaty wynagrodzenia

podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi, zamawiajacy informuje o tym
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1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

wykonawce | wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy.
Wykonawca winien dokonaé zmian w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy na termin nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego w wezwaniu.

Wykonawca wraz z fakiurg przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi rowniez dowod dokonania na rzecz
Podwykonawcy (Podwykonawcow) zaptaty naleznych mu (im) kwot objetych fakturami, kiérych
termin wymagalnosci juz uplyngt. W miejsce dowodu =zaptaty dopuszcza sie réwniez pisemne
o$wiadczenie Podwykonawcy (Podwykonawcow), ze jego (ich) wymagalne roszczenia wzgledem
Wykonawcy zostaly zaspokojone w petnej wysokosci i terminowo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy kiéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe © podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, kidérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy wezwie pisemnie, faksem lub drogg elekironiczng
wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Wykonawca moze zgtosi¢ uwagi dotyczace
zasadnoéci bezposredniej zaptaty w terminie 9 dni od dnia doreczenia informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 13 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowa¢ lub zmienié podwykonawce jednakze
jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na kiérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Umowy z podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane
przez pracownikow/zleceniobiorcéw podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedban lub uchybien
dopuscili sie pracownicy/ zleceniobiorcy Wykonawcy.

Odbiory
§12

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioroéw robét;

1) odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

2) odbibr kofcowy, dokonywany po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

3) odbiér pogwarancyjny, po uptywie terminu udzielonej na mocy niniejszej umowy gwarancji.
Odbioru robét o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru robot o kiérych mowa w ust. 1 pkt 1 Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
Odbidr robdt o ktdérych mowa w ust. 1 pkt 1 nastepuje wpisem do dziennika budowy.
Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do
odbioru koncowego. Wykonawca uprawniony jest do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, po
dokonaniu przez Inspektora nadzoru wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru.

5. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢

I

Zamawiajgcemu skompletowane dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci protokoly odbioru robét, o ktdérych mowa w ust. 1 pkt 1, dokumentacje

11



powykonawczg oraz przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia,
zatwierdzone przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru. Inwestorskiego oraz wiascicieli mediéw, na
ktorych prowadzone byty proby.

Wykonawca w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru przekaze Zamawiajgcemu réwniez niezbedne
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty producenta na elementy
zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji, oswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57
ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane.

8. W razie niedostarczenia kompletu dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce
do uzupetnienia stwierdzonych brakéw, wstrzymujgc wyznaczenie terminu odbioru koncowego, do czasu
otrzymania brakujgcych dokumentow.

7. Zamawiajgcy - z zastrzezeniem okolicznosci o ktdérych mowa w ust. 6 - wyznaczy termin odbioru
koncowego niezwilocznie, wyznaczajac termin rozpoczecia procedury odbiorowej przypadajgcy nie pozniej
niz w ciagu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 4, zawiadamiajgc o tym
terminie Wykonawce.

8. Z czynnos$ci odbioru koricowego sporzgdza sie protokdt odbioru korficowego zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku tej czynnosci.

Jezeli bezusterkowy odbior koncowy zostat dokonany po pierwszym przysigpieniu do czynnosci

odbiorowych i bez stwierdzenia wad, uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze speinieniem zobowigzania wynikajgcego

z umowy od daty gotowosci do odbioru.

10.Jezeli Zamawiajgcy, w terminie opisanym w ust. 7 bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu
odbioru, pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz spetnienia wszelkich wymogow
o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez powofang do tego
komisje, w skiad ktorej wehodzi w szczegolnosci kierownik budowy.

Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym wymaga uprzedniego, pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego. W okolicznoséciach opisanych w niniejszym ustepie protokét sporzgdzony
przez komisje powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do sporzadzenia faktury i zgdania zaptaty.

11.W przypadku o ktérym mowa w ust. 10 Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy, po uplywie terminu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego oswiadczenia
0 zgtoszeniu gotowosci do odbioru,

12. W ftrakcie frwania gwarancji Zamawiajgcy lub podmiot przez niego upowazniony uprawniony jest do
dokonywania przegladéw gwarancyjnych przedmiotu umowy. Kazdorazowo o przegladzie gwarancyjnym
Zamawiajgcy lub podmiot przez niego upowazniony, powiadamia Wykonawce. Niestawiennictwo
Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie stanowi przeszkody do jego skutecznego dokonania.

13. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjny odbidr robét w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji
ustalonego w umowie.

14. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w celu ustalenia
stanu przedmiotu umowy przed zakoriczeniem obowigzywania okresu gwaranciji.

15. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie pisemny protokét. Niestawiennictwo Wykonawcy nie wstrzymuje
dokonania odbioru pogwarancyjnego.

16. W razie stwierdzenia w tracie odbioru pogwarancyjnego nadajgcych sie do usunigcia wad catosci lub
czesci przedmiotu umowy okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do elementdéw objetych naprawag
lub wymiang, na warunkach okreslonych w § 15 ust. 12.

17. W razie wydtuzenia okresu gwarancji w odniesieniu do cafosci lub cze$ci przedmiotu umowy, zgodnie
z trescig § 15 ust. 12 lub ust. 16 powyzej, zapisy ust. 13 - 16 stosuje sie odpowiednio do elementéw
przedmiotu umowy objetych wydiuzong gwarancja.

18. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbiordw, o ktorych mowa
wust 1 pkt2i3:

1) Odbioru dokonuje Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego. W razie powstania rozbieznosci
co do prawidiowosci wykonania przedmiotu umowy strony mogg skorzystac z opinii wybranego wspéinie
rzeczoznawcy. Koszty rzeczoznawcy ponosi strona, kidrej stanowisko =zostalo uznane za
nieuzasadnione.

2) W czynnosciach odbioru uczestniczg kierownicy budowy oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,
a takze przedstawiciele Zamawiajgcego oraz inne osoby, ktérych udziat jest uzasadniony na mocy
odpowiednich regulacji, w tym przepiséw wewnetrznych Zamawiajgcego i zawartych przez niego umoéw.

3) Odbiér moze by¢ potgczony z przekazaniem przez Zamawiajacego przedmiotu umowy do eksploatacji
(do uzytkowania) wiasciwemu podmiotowi,

4) Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia, stosujac
odpowiednio zapisy ust. 2.

5) Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad albo obniza
wynagrodzenie, uzyskujac uprawnienie do zlecenia usuniecia wad samodzielnie przez osobe trzecig
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1.

7)

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Uczestniczacy w pracach komisji odbiorowej pracownicy Zamawiajgcego, o ile wyrazg wspoing
zgode, majg prawo samodzielnego zakwalifikowania catosci lub czesci stwierdzonych wad, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, jako nieistotnych, o ile nie wplywajg na mozliwos¢ korzystania
z przedmiotu umowy. Stwierdzenie wad nieistotnych, o ktérych mowa powyzej, nie wstrzymuje
mozliwosci dokonania odbioru przedmiotu umowy jako bezusterkowego od dnia zgtoszenia gotowosci
do odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni na
usuniecie stwierdzonych uchybien.

b) nienadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonaé odbioru przedmiotu umowy i obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i jakosciowej na podstawie sporzadzonej noty ksiegowej lub wezwa¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy odstgpi od odbioru
zgdajgc wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Nieprzystgpienie przez
Wykonawce do doprowadzenia przedmiotu umowy do zgodno$ci z jej trescig, w terminie okreslonym
pisemnie przez Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego:

- przy odbiorze koricowym do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni liczgc od uptywu terminu do
przystgpienia Wykonawcy do wykonania robét oraz zlecenia usunigcia tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

- przy odbiorze pogwarancyjnym do zlecenia wykonania czynnosci okreslonych w zdaniu
poprzedzajgcym osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie wezwania w toku czynnosci odbiorowych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami, nieprzystgpienie przez Wykonawce do tych czynnosci w terminie okreslonym pisemnie

przez Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego:
- przy odbiorze koficowym do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni liczac od uptywu terminu do
przystgpienia Wykonawcy do wykonania robét oraz zlecenia usuniecia tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
- przy odbiorze pogwarancyjnym do zlecenia wykonania czynnosci okreslonych w zdaniu
poprzedzajgcym osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru

o usunieciu wad o ktérych mowa w pkt 5 lit a powyzej, w celu podjecia czynnosci odbiorowych. Do

odbioru lub odbioréw dokonywanych po usunieciu stwierdzonych wad zapisy ust. 7 - 11 i ust. 17 stosuje

sie odpowiednio.

Wynagrodzenie
§13

Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone
w ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie za cato$¢ przedmiotu umowy wyraza sie kwotg: kwota netto ...............z1, podatek
VAT....%, 1. .................. zh cena brutto: ...l (stownie zt: .. ..o )
w tym wynagrodzenia za:

1) Roboty zwigzane z rozbudowa ulicy Hallera —cena brutto ........................ zt, w tym za:

a) przebudowe parkingu prostopadtego po lewej stronie uficy —cenabrutto .................... ... zi,

b) przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego —cena brutto ......................... 2,

c) doswietlenie przejé¢ dla pieszych —~cena brutto ......................... 2,

d) kanalizacje deszczowg — cena brutfo .. .zt

2) Roboty zwrazane z przebudowa ul. Kopernlka w Gorllcach cenabrutto ...l zl

3) Roboty zwigzane z przebudowa ul. Chopina bocznej w Gorlicach —cena brutto ......................... zt
4) Roboty zwigzane z modernizacjg ulicy Rybickiego w Gorlicach —cena brutto ......................... zt

5) Roboty zwigzane z przebudowa ul. Zagérzanskiej wraz ze skrzyzowaniem ul. Granicznej w Gorlicach ~

cenabrutto ........................ 2
6) Roboty zwigzane z modernizacjg ul. Sosnowej w Gorlicach —cena brutto ......................... a,
7) Roboty zwigzane z rozbudowg odcinka ulicy Broniewskiego w Gorlicach — cena brutto
L2, wtym za

a) przebudowe; kanahzaq i deszczowej—cenabrutto ... Z1,
8) Roboty zwigzane z budowg ulicy Debowej w Gorlicach—cena brutto ....................... Zt w tym za:
a) roboty branzy drogowej—cenabrutto ... 24,

b} roboty branzy wodociggowej~cenabrutto ... Z4,

¢} roboty branzy elektrycznej~cenabrutto ... 2,

d) budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowsj ~cenabrutto ....................... Zi

e} roboty branzy gazowej —cenabrutfo ... 4
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f) roboty branzy teletechnicznej-—cenabrutto ... L Zi

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy brutto za cato$é przedmiotu umowy przedstawione w ust. 2
uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne optaty
i koszty zwigzane z wykonywaniem robét oraz wszelkie skiadniki niezbedne do prawidiowego
wykonania umowy.

Zaplata bedzie dokonywana w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach

wystawionych zgodnie z tresciag § 14.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzieri obcigzenia rachunku Zamawiajgcego suma pfatnosci.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody ZamaW|ajqcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

1) zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy pzp.

2) robot zamiennych lub dodatkowych ktdrych fgczna warto$¢ przekracza 15% ceny brutto za catos¢
przedmiotu zamowienia o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

3) rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robot.

Warto$¢ zmian o ktérych mowa w ust. 7 ustala sie:

i. tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe wyliczenia
brutto wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu (roboty odpowiadajgce opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét),

ii. w przypadku braku mozliwoéci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu ofertowego
z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie $rednich cen jednostkowych
opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla wojewddztwa matopolskiego
aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

§14
Strony postanawiajg ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy obedzie sie¢ na podstawie osmiu
odrebnych faktur, odpowiednio z za roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) -6) w kwotach
brutto o ktérych mowa w § 13 ust. 2 pkt 1) - 8).
Nabywca — Miasto Gorlice , Rynek 2, 38-300 Gorlice, (NIP 738-21-25-507); Odbiorca ~ Urzgd Miejski
w Gorlicach , Rynek 2, 38-300 Gorlice,
Podstawe wystawienia faktur stanowi¢ beda tgcznie:
1) protokédt odbioru kofAcowego stwierdzajacy prawidtowe i terminowe wykonanie catosci przedmiotu
umowy,
2) prawidlowo sporzgdzone i kompletne dokumentacje powykonawcza, o ktérych mowaw § Qust. 7,
3) szczegblowy kosziorys powykonawczy z uwzglednieniem rzeczywistego obmiaru robdt wykonanych
w zakresie kolizji z sieciami i urzgdzeniami Turon Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie,
4) dokument gwarancyjny wystawiony odrebnie na roboty i urzadzenia w zakresie sieci energetycznej
w zakresie kolizji, zgodnie z trescig § 15 ust. 18, ze wskazaniem jako uprawnionego z tytutu gwarancji
Turon Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.
Jezeli w ramach wykonywania przedmiotu umowy wystapig podwykonawcy, podstawe dokonania wyptaty
wynagrodzenia stanowi¢ bedzie dodatkowo dostarczenie zamawiajgcemu wraz z dokumentami o ktorych
mowa w ust. 3 oéwiadczenia podwykonawcéw o dokonaniu przez Wykonawce platnosci za realizacje
danego czesciowego zakresu zamoéwienia.
Ptatnik zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy:
a) w terminie 30 dni liczgc od dnia ziozenia prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi o ktérych mowa w ust. 3.
b) w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty podwykonawcy wynagrodzenie pomniejszone zostanie
o kwoty nalezne podwykonawcom, po wyczerpaniu procedur opisanych w § 11 ust. 12-15 umowy.
Przediozenie przez Wykonawce faktury bez wymienionych wyzej wymaganych dokumentow lub
nieprawidiowo wystawionej faktury skutkowac bedzie jej zwrotem do Wykonawcy nie powodujgc skutkdw
wobec Zamawiajgcego, a w szczegolnosci nie dajagc prawa do naliczania odsetek za opdZnienie

Gwarancja i rekojmia
§15
Termin gwarancji wynosi ........ miesiecy liczgc od daty zakoficzenia realizacji catosci przedmiotu umowy,
wraz ze sporzadzeniem ostatniego protokotu odbioru koricowego.
(zostanie wpisana liczba miesiecy w zaleznosci od liczby zaoferowanej przez Wykonawce w ofercie)
Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy liczac od daty zakonczenia realizacji catosci
przedmiotu umowy, wraz ze sporzadzeniem ostatniego protokotu odbioru kofncowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Gwarancja obejmuje roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie
Uumowy.
W przypadku, gdy z przedmiotu umowy bedzie korzystat jako zarzadca lub posiadacz na innej podstawie
prawnej inny podmiot niz Zamawiajgcy lub jeden z Zamawiajgcych (zwany dalej Uzytkownikiem),
Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zglaszania ewentualnych wad oraz wykonywania wszelkich
uprawniefi z tytutu gwarancji, opisanych w niniejszej umowie. Upowaznienie przywotane powyzej nie
wytacza mozliwosci samodzielnego dziatania Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci Miasta Gorlice. Strony
zgodnie ustalaja, ze niezaleznie od podmiotu dzialajgcego w imieniu Zamawiajgcego w ramach udzielonej
gwarancji, Miasto Gorlice, bedzie informowane o kazdym zgtoszeniu wady oraz otrzymywac bedzie do
wiadomosci wszelkie oswiadczenia stron zwigzane z realizacjg uprawnien gwarancyjnych.
Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzgdzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w mys$! prawa budowlanego i pozwalajg na prawidlowe uzytkowanie obiektu.
W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy lub Uzytkownik dokona
zgtoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, lub pisemnie
zgodnie z danymi teleadresowymi  wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia.
Whykonawca zobowiazany jest usunaé na wilasny koszt zgioszong wade w terminie okreslonym w ust. 8
iust. 9.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalsza prawidiowg eksploatacje lub powodujgca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwlocznie — nie pdzniej niz
w terminie 3 dni od daty zawiadomienia.
Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 8 i me wykluczajgce eksploatacii obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.
W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy
termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 8 9.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usung¢ wade we wlasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robét, zgodnie z zawarta
umowg miedzy Zamawiajgcym a wykonawcg zastepczym Ilub na podstawie wlasnego kosztorysu
powykonawczego.
W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw przedmiotu umowy termin
gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad
o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego. W razie wystgpienia co najmniej dwukrotnie wady
tego samego elementu, uzytego do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca obowigzanym jest do
wymiany wadliwego elementu na nowy niezaleznie od mozliwosci naprawy tego elementu. W razie
wystgpienia co najmniej dwukrotnie wady wykonawczej tego samego rodzaju, Wykonawca moze zostac
zobowigzany w wezwaniu do usuniecia wady do wymiany na nowy cato$ci lub czesci przedmiotu umowy.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pisSmie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego lub Uzytkownika - jezeli skiadat zawiadomienie o usterce.
Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzgdzenia, instalacje,
systemy itp.,, co do ktorych producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdw i ponosi jego koszty w okresie gwaranciji.
Jesli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa urzadzenia, materialy
budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji diuzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace tych gwarancii
w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwaranciji.
Jezeli Wykonawca przewiduje wydanie dokumentu okreslajgcego warunki gwarancji, takiego jak odrebna
karta gwarancyjna lub instrukcja obstugi wykonanego przedmiotu umowy, zobowigzany jest do wydania
przedmiotowego dokumentu w dacie rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, celem weryfikacji przez
Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powolywania sie na taki dokument w razie jego przekazania w
okresie pézniejszym. Dokument o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie moze ogranicza¢ sposobu
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz parametrami wynikajgcymi z
dokumentaciji projektowej, a zapisy naruszajgce ten zakaz pozostajg bezskuteczne wobec Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, niezaleznie od postanowien ust. 1 — 17 udzieli¢ na rzecz Tauron Dystrybucja
S.A Oddziat w Krakowie 30-960 Krakdw, ul. Dajwoér 27 odrebnej gwarancji na wykonane roboty i urzgdzenia
zwigzane z usunieciem kolizji urzgdzen elektroenergetycznych, oddzielnie, na nastepujgcych zasadach :

1) Wykonawca w stosunku do urzadzen i materiatéw wykorzystanych do usunigcia kolizji urzadzen

elektroenergetycznych udziela gwarancji na czas okreslony w § 15 ust. 1 niniejszej umowy na
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wykonane roboty i dostarczone urzgdzenia przy czym odpowiedzialno$¢ gwaranta oraz tresc
uprawnien z tytutu gwaranciji, okreslone zostaty w pkt 2 — 14.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie
uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w stosunku do podwykonawcow robét oraz dostawcow
urzadzen i materiatéw najpdzniej w dniu sporzgdzenia protokotu odbioru koficowego. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty okreslajgce tre$é
powyzszych praw i niezbednych do ich dochodzenia.

3) Okres gwarancji, o ktérej] mowa pod lit. a) , rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez Tauron
Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie odbioru technicznego przeniesionych urzadzen
elektroenergetycznych.

4) Jezeli w okresie gwarancji, o ktdrym mowa w pkt 1, Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie
stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu objetego gwarancjg, uprawniony jest do zgtoszenia
wykonawcy reklamacji (dalej ,Reklamacja”), pocztg elektroniczng, faksem lub w formie pisemne;.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie potwierdzié na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng
otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia Reklamacji przez
Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie - wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

5) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczac termin na ich usunigcie.
Usunigecie wad uniemozliwiajgcych prawidiowag eksploatacje elementéw sieci (powodujgcych
konieczno$¢ wylgczenia urzadzen spod napiecia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod
obcigzeniem nizszym od nominalnego) - musi nastgpi¢ nie péZniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

6) Jezeli wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmowit usunigcia
wad, to Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie moze samodzielnie wady usung¢ lub moze
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Tauron Dystrybucja S.A
Oddziat w Krakowie moze samodzielnie (lub przy wykorzystaniu podmiotu $wiadczacego na rzecz
Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie stale usiugi polegajgce na utrzymaniu sieci
energetycznej) usungé wady bez wzywania wykonawcy do ich usuniecia — na koszt wykonawcy ~ w
przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usuniecie wady, a opéznienie moze spowodowac wzrost
dodatkowych kosztow, wynikajgcych z niedotrzymania warunkdw dostarczania energii elektrycznej.

7) Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8) Jezeli wykonawca dostarczy Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie zamiast wadliwego
przedmiotu objetego gwarancja, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu
objetego gwarancja, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od
wad przedmiotu objetego gwarancijg lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli wykonawca wymienit
czesé przedmiotu objetego gwarancjg, zdanie poprzedzajgce stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg, Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie nie
mégt z niego korzystac.

9) Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamaciji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$é jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy, wolny
od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamaciji.

10) W przypadku wymiany przez wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowy, wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Tauron Dystrybucja S.A
Oddziat w Krakowie wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej cze$ci i usuniecia
wszelkich skutkéw tego odbioru.

11) Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig sie w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wytgcznie te wady, ktére zostaty spowodowane Sitg wyzszg lub z wytgcznej
winy Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie lub oséb trzecich.

12) W ramach gwarancji Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie moze domagac sige usuniecia
szkod, ktore wady spowodowaly lub szkéd powstalych w trakcie usuwania wad.

13) Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po
uptywie okresdw gwarancji, jezeli wady ujawnia sie przed ich uptywem.

14) Wykonawca udziela Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie rgkojmi na elementy sieci
powstatych w wyniku usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych. Okres rekojmi za wady
réwny jest okresowi udzielonej gwarancji. Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
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Kary umowne
§16
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysoko$ciach:
1) Zamawiajacy moze naliczyé Wykonawcy kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w terminie okreslonym w § 3 ust 2
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za calo$¢ przedmiotu umowy okreslonego w
§ 13 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

b) za opoOznienie w usuwaniu wad robét wykonanych w ramach niniejszej umowy w okresie
udzielonej gwarancji, w terminach wynikajacych z § 15 ust. 8 i 9 lub w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zgodnie z § 15 ust. 10 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia wykonawcy brutto za
cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust 2 za kazdy dziefh opdznienia liczonego od
uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

c) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za catosc
przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokoséci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
za catosé przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy przypadek naruszenia,

e) za nieprzediozenie w terminie 7 dni kopii poSwiadczonej za zgodnoSc z oryginatem zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
za catosé przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy
przypadek naruszenia,

g) za nieprzediozenie wykazéw lub kopii uméw o ktérych mowa w § 6 ust. 10§ 11 w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za catosé przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy
przypadek naruszenia,

h) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za cafo$¢ przedmiotu
umowy okreslonego w § 13 ust. 2,

i) za opoznienie w usunieciu nieistotnych usterek, stwierdzonych w toku czynnoéci odbiorowych,
zgodnie z § 12 ust. 18 pkt 5 lit a zd. 2, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia wykonawcy brutto za
cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust 2 za kazdy dzien opdznienia liczonego od
uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

2) Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczgcia wykonania robot,
z wyjatkiem sytuacji za ktdére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki,

b) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktdérym odbiér miat by zakoriczony,

c) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego z wyjgtkiem
okolicznosci za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 13 ust. 2.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze poprzez podpisanie niniejszej umowy wyrazit zgode na potrgcenie kwoty
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu wykonania niniejszej
umowy.

§ 17
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego przenoszgcego wysokosc kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na ogélnych zasadach art. 471 kodeksu cywilnego.

Odstapienie od umowy
§18

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi trzeciej kodeksu cywilnego oraz wskazanych

W niniejszej umowie, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Iub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od umowy w tym
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2)

wypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) Wykonawca zakoriczy lub zawiesi prowadzenie dziatalnosci gospodarczej albo przystapi do
procedury likwidacji,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) zostanie zgloszony wniosek o ogltoszenie upadiosci lub wniosek o wszczecie wobec Wykonawcy
ktéregokolwiek z postepowan w trybie Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1574 ze zm.),

e) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

f) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 5 dni,

g) Wykonawca odmawia przediozenia Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej o kidrej mowa
w §10 pkt 7 niniejszej umowy Ilub Zamawiajgcy powezmie wiedze o braku stosownego
ubezpieczenia Wykonawcy,

h) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie
na zasadach okreslonych w art 26 ust 2b ustawy pzp w celu wykazania warunkéw udziatu
w postepowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, jesli Wykonawca nie wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia
realizowanego na podstawie niniejszej umowy,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 14 dni liczac od dnia stwierdzenia

okolicznosci o ktérych mowa w lit. b —h.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy bezzasadnie odmawia wydania placu budowy lub bez uzasadnionej przyczyny
odmawia odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie moégt speni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpié w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegoblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji przedmiotu umowy w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwang realizacje przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych,

5) Woykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

8) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wartosci czesci przedmiotu umowy kidra
zostata wykonana do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektéw i urzgdzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Postanowienia koricowe
§19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

1.

2.
3

e

§20

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego
Wykonawca zobowigzany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego przez Wykonawce

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.
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4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia
na droge sgdowa.

5. Do rozpatrzenia sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy wiasciwy jest sad dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 21

Integralng czescia niniejszej umowy sg zatgczniki:

1) Projekt budowlany ul. Hallera — zatgcznik nr 1 do umowy,

2) Projekt wykonawczy ul. Hallera: Branza drogowa ~ zatgcznik nr 2 do umowy,

3) Projekt wykonawczy ul. Hallera; Branza drogowa - Aktualizacja — zatgcznik nr 3 do umowy,

4) Projekt wykonawczy ul. Hallera: Branza elektryczna — Przebudowa istniejgcych linii kablowych NN i SN
oraz sieci o$wietlenia ulicznego — zatgcznik nr 4 do umowy,

5) Projekt budowlany ul. Hallera: Branza elektryczna — Doswietlenie przejs¢ dla pieszych — zatacznik nr 5 do
umowy,

8) Projekt wykonawczy ul. Hallera — Tymczasowa organizacja ruchu — zatgcznik nr 6 do umowy,

7) Projekt wykonawczy ul. Hallera ~ Docelowa organizacja ruchu— zatacznik nr 7 do umowy,

8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ul. Hallera — zatgcznik nr 8 do umowy,

9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ul. Hallera — Aktualizacja - zatgcznik nr 9
do umowy,

10) Przedmiar robét ul. Kopernika — zatgcznik nr 10 do umowy,

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ul. Kopernika — zatgcznik nr 11 do umowy,

12) Mapa okreslajgca zakres robot w terenie, ul. Kopernika — zatgcznik nr 12 do umowy,

13) Przedmiar robét ul. Chopina boczna — zatgeznik nr 13 do umowy,

14) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét ul. Chopina boczna -~ zalgcznik nr 14 do umowy,

15) Mapa okreslajgca zakres robét w terenie ul. Chopina boczna — zatgeznik nr 15 do umowy,

16) Przedmiar robét ul. Rybickiego — zatgcznik nr 16 do umowy,

17) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ul. Rybickiego — zatgcznik nr 17 do umowy,

18) Mapa okreslajgca zakres robét w terenie, ul. Rybickiego — zatgcznik nr 18 do umowy,

19) Przedmiar robot, ul. Zagérzanska — zatgcznik nr 19 do umowy,

20) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, ul. Zagérzariska — zatgeznik nr 20 do umowy,

21) Mapa okreslajgca zakres rob6t w terenie, ul. Zagérzanska — zatgcznik nr 21 do umowy,

22) Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu, ul. Sosnowa — zatgcznik nr 22 do umowy,

23) Przedmiar robét, ul. Sosnowej — zatacznik nr 23 do umowy,

24) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét ul. Sosnowej — zatgeznik nr 24 do umowy,

25) Mapa okreslajgca zakres robét w terenie ul. Sosnowej — zatacznik nr 25 do umowy,

26) Projekt budowlany — ul. Broniewskiego ~ zalgeznik nr 26 do umowy,

27) Projekt wykonawcezy, branza drogowa — ul. Broniewskiego — zalgcznik nr 27 do umowy,

28) Projekt wykonawczy, branza sanitarna — ul. Broniewskiego - zatgcznik nr 28 do umowy,

29} Projekt wykonawczy, branza sanitarna, drogowa — aneks do projektu rozbudowy ulicy, zmiana projekiu
przebudowy kanalizacji sanitarnej ora przepustu zelbetowego ~ ul. Broniewskiego - zatgcznik nr 28 do
umowy,

30) Projekt wykonawczy, branza elekiryczna — ul. Broniewskiego zatgeznik nr 30 do umowy,

31) Projekt wykonawczy, branza oswietlenie uliczne — ul. Broniewskiego - zatgeznik nr 31 do umowy,

32} Geotechniczne warunki posadowienia — ul. Broniewskiego - zatacznik nr 32 do umowy,

33) Projekt wykonawczy, branza drogowa, tymczasowa organizacja ruchu — ul. Broniewskiego - zatgeznik nr
33 do umowy,

34) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — ul. Broniewskiego zalgcznik nr 34 do
umowy,

35) Opis materiatdw réwnowaznych - ul. Broniewskiego - zatgeznik nr 35 do umowy,

36) Szkic zakresu zadania - Budowa odcinka ulicy Debowe] w Gorlicach — zaigcznik nr 36 do umowy.

37) Projekt Wykonawczy Budowa ulicy Debowej w Gorlicach w km 0+079 - 0+ 474,70 branza drogowa
zatgeznik nr 37 do umowy.

38) Projekt budowlany Budowa ulicy Debowsej w Gorlicach w km 0+078 — 0+ 474,70 branza wodociggowa -
zatgeznik nr 38 do umowy.

39) Projekt budowlany Budowa ulicy Debowej w Gorlicach w km 0+078 ~ 0+ 474,70 branza gazowa - zatacznik
nr 38 do umowy.

40) Projekt budowlany Budowa ulicy Debowej w Gorlicach w km 0+079 — 0+ 474,70 1.03wietlenie uliczne 2.
Przebudowa sleci napowietrznej branza elektryczna - zalgcznik nr 40 do umowy.

41} Projekt wykonawczy Budowa ulicy Debowej w Gorlicach w km 0+079 - 0+ 474,70 Przebudows i
zabezpieczenie sieci telefonicznej branza teletechniczna - zatgcznik nr 41 do umowy.
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42) Projekt docelowa organizagja ruchu w ramach zadania pn ,Budowa ulicy Debowej w Gorlicach w km
0+078 ~ 0+ 474,70 PW branza drogowa - zalgcznik nr 42 do umowy.

43) Specyfikacje Techniczne Budowa ulicy Debowe] w Gorlicach w km 0+079 — 0+ 474,70- zatacznik nr 43 do
umowy.

44y Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Budowa ulicy Debowej w Gorlicach w
km 0+079 — 0+ 474,70, Oswietlenie ulicy Debowe] w Gorlicach - zalgcznik nr 44 do umowy.

45) Specyfikacja Istoinych Warunkdw Zamdwienia w postepowaniu w wyniku kidrego zawarto niniejszg umowe
wraz z udzielonymi wyjasnieniami i modyfikacjami SIWZ w postepowaniu — zatgeznik nr 45 do umowy,

46) ul. Hallera rysunek (1j. przekroj konstrukcji jezdni) — zatgcznik nr .... do umowy,*

47) ul. Hallera rysunek (tj. przekrdj konstrukcyjny jezdni) wraz z obliczeniami potwierdzajacymi zachowanie
zafozonych parametrow - zafgcznik nr .... do umowy,*

48) ul. Hallera specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przewidzianych rozwigzaniem wariantowym —
zafgcznik nr ... do umowy,*

*zostang wpisane do umowy w przypadku zfozenia przez Wykonawce oferty wariantowej w tym zakresie,

§22
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie obowigzujace przepisy prawa polskiego.
§23
Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.
Zamawiajgcy Wykonawca
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